



**MUNICIPALIDAD DE LAJA
DEPARTAMENTO DE OBRAS**

DECRETO N° 275, / ✓

MAT: AUTORIZA PARALIZACIÓN PLAZO DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN CALLE NUEVA 1 ACCESO A POBLACIÓN TAPIACURA,".

Laja, 15 de Enero de 2016.-

VISTOS:

- 1.- Carta de contratista Los Robles Construcciones Ltda. de fecha 12.01.2016.
- 2.- Informe Técnico N°004-16 de fecha 14.01.2016, con resolución Sr. Alcalde
- 3.- Reglamento de la Ley 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios..
- 4.- "Y las facultades que me confiere la Ley 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones posteriores".

DECRETO:

- 1.- **AUTORIZÁSE**, paralización del plazo de la Obra "Construcción Calle Nueva 1 acceso a Población Tapiacura.", ID. N° 3735-26-LP15..
- 2.- **ESTABLÉZCASE**, reanudación de la obra, previo Informe de la Dirección de Obras Municipales.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.


KARINA SEPÚLVEDA MORA
SECRETARIA MUNICIPAL


JOSE PINTO ALBORNOZ
ALCALDE

DISTRIBUCIÓN:

- SSMM
- Depto. Control
- D.O.M. (3)
- SECPLAN