



**MUNICIPALIDAD DE LAJA  
DEPARTAMENTO DE OBRAS**

**DECRETO N° 3.544,- /**

**MAT:** AUTORIZA PARALIZACIÓN PLAZO DE LA OBRA "MEJORAMIENTO MULTICANCHA SECTOR WALDEMAR SCHUTZ,".

Laja, 20 de Mayo de 2016.-

**VISTOS:**



- 1.- Cartas de contratista Los Robles Construcciones Ltda. de fecha 02.05.2016 y complementada el 16.05.2016.
- 2.- Informe Técnico N°078-16 de fecha 20.05.2016, con resolución Sr. Alcalde
- 3.- Reglamento de la Ley 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios..
- 4.- "Y las facultades que me confiere la Ley 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones posteriores".



**DECRETO:**

**1.- AUTORIZÁSE**, paralización del plazo de la Obra "Mejoramiento Multicancha Sector Waldemar Schuz.", ID. N° 3735-47-LP15..

**2.- ESTABLÉZCASE**, reanudación de la obra, previo Informe de la Dirección de Obras Municipales.

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.**

  
  
**KARINA SEPULVEDA MORA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL**

  
  
**JOSE PINTO ALBORNOZ**  
**ALCALDE**

**DISTRIBUCIÓN: /**

- SSMM
- Depto. Control
- D.O.M. (3)
- SECPLAN