



**MUNICIPALIDAD DE LAJA  
DEPARTAMENTO DE OBRAS**

**DECRETO N° 4.238,-/**

**MAT: AUTORIZA REANUDACIÓN PLAZO DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN CALLE NUEVA 1 ACCESO A POBLACIÓN TAPIACURA,".**

Laja, 14 de Junio de 2016.-

**VISTOS:**

- 1.- Carta de contratista Los Robles Construcciones Ltda. de fecha 14.06.2016.
- 2.- Informe Técnico N°101-16 de fecha 14.06.2016, con resolución Sr. Alcalde
- 3.- Reglamento de la Ley 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios..
- 4.- "Y las facultades que me confiere la Ley N°18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones posteriores".

**DECRETO:**

- 1.- **AUTORIZÁSE**, reanudación del plazo de la Obra "Construcción Calle Nueva 1 acceso a Población Tapiacura.", ID. N° 3735-26-LP15, a contar de ésta fecha.

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.**



*Sepúlveda*  
**KARINA SEPÚLVEDA MORA  
SECRETARIA MUNICIPAL**



*Albornoz*  
**JOSÉ RINTO ALBORNOZ  
ALCALDE**

**DISTRIBUCIÓN: /**

- SSMM
- Depto. Control
- D.O.M. (3)
- SECPLAN