



**MUNICIPALIDAD DE LAJA**  
**DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN**  
**UNIDAD DE OBRAS**

**DECRETO N°** 7008.1

**MAT:** Aprueba modificación de contrato de proyecto "Conservación Escuela La Colonia".

**LAJA, 08 de Septiembre de 2016.-**

**VISTOS:**

- 1.- Modificación de contrato de proyecto "Conservación escuela La Colonia" de fecha 23 de Agosto de 2016, suscrito entre la Municipalidad de Laja con la empresa Constructora Beltrán y Venegas Ltda.;
- 2.- D.A. N° 6.320 de fecha 22/08/2016, que autoriza ampliación de plazo para proyecto "Conservación escuela La Colonia";
- 3.- D.A. N° 3.395 de fecha 16/05/2016, que aprueba contrato de obra "Conservación escuela La Colonia";
- 4.- D.A. N° 2.697 de fecha 26/04/2016, que adjudica Licitación ID 3736-25-LE16 "Conservación escuela La Colonia";
- 5.- D.A. N° 1.066 de fecha 03/03/2016, aprueba Bases Administrativas Y Autoriza Llamado para licitación de proyecto "Conservación escuela La Colonia";
- 6.- Certificado de disponibilidad presupuestaria N° 81 de fecha 22/02/2016, del Departamento Administrativo de Educación Municipal;
- 7.- Solicitud de pedido N° 80 de fecha 19/02/2016, emitida por la Unidad de Obras del Departamento de Educación;
- 8.- Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios y su reglamento.
- 9.- Y las facultades que me confiere la Ley 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones posteriores.

**DECRETO:**

- 1.- **APRUÉBASE**, modificación de contrato de Proyecto "Conservación escuela La Colonia", suscrito entre la Municipalidad de Laja con la empresa Constructora Beltrán y Venegas Ltda., que rige a contar del 23 de Agosto de 2016.

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.**



*[Firma]*  
**DANITZA MORA GARCÍA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL(S)**



*[Firma]*  
**JOSE PINTO ALBORNOZ**  
**ALCALDE**

**DISTRIBUCIÓN:**

- Secretaria Municipal ✓
- Dirección de Control
- DAEM (3)