



**MUNICIPALIDAD DE LAJA
DIRECCIÓN DE OBRAS**

DECRETO N° 8887

MAT: AUTORIZA REANUDACIÓN PLAZO DE OBRA : "MEJORAMIENTO MULTICANCHA "SECTOR WALDEMAR SCHUTZ"

Laja, 10 de Noviembre 2016.-

VISTOS:

- 1) Carta de contratista Los Robles Construcciones Ltda., de fecha 08.11.2016.
- 2) Informe Técnico N° 161-16 de fecha 08.11.2016; con resolución Sr. Alcalde.
- 3) Reglamento de la Ley N° 19886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios.
- 4) Y Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones.

DECRETO:

1.- AUTORIZÁSE, reanudación del plazo de la obra "Mejoramiento Multicancha Sector Waldemar Schutz ", I.D. N°3735-47-LP15, contratada con la empresa "Los Robles Construcciones Ltda.", a contar de esta fecha.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE



Sepulveda
**KARINA SEPULVEDA MORA
SECRETARIA MUNICIPAL**



González
**JAQUELINA GONZÁLEZ DIAZ
ALCALDESA(S)**

DISTRIBUCIÓN

- SS.MM. ✓
- Control.
- DOM (3)
- SECPLAN