



MUNICIPALIDAD DE LAJA
DIRECCIÓN DE OBRAS

DECRETO N° 1.037.-/

MAT: APRUEBA ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA DEL PROYECTO "ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO URBANO Y ESCULTURA LA SEÑORAZA, COMUNA DE LAJA".

Laja, 21 de Febrero de 2017.-

VISTOS:

- 1.- Carta de empresa contratista Comercial Garcés Silva Ltda. RUT. 77.669.850-4 de fecha 19.12.2016.
- 2.- Informe del Inspector Técnico de fecha 19.12.2016
- 3.-Decreto Alcaldicio N°216 de fecha 11.01.2017 que establece comisión de Recepción Provisoria de la Obra.
- 4.- Acta de Recepción Provisoria de fecha 25.01.2017.
- 5.- Reglamento de la Ley 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios.
- 6.- "Y las facultades que me confiere la Ley 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones posteriores".

DECRETO:

- 1.- **APRUÉBASE** el Acta de Recepción Provisoria de la Obra "Adquisición e Instalación de Mobiliario Urbano y escultura La Señoraza", ID.3735-43-LE16..
- 2.- **ORDÉNASE** el pago de \$26.153.225.- I.V.A. incluido, equivalente al Estado de Pago N°1 y Final, con imputación a la cuenta correspondiente.
- 3.- **ACÉPTASE** como caución de correcta ejecución de la obra "Escultura la Señoraza".-Boleta de Garantía N° 0184360 por valor de \$464.844.- y por la obra "adquisición e instalación de mobiliario urbano", boleta de garantía N° 0184361 por valor de \$842.818.- ambas garantías tomadas en corpanca.
- 4.- **AUTORIZÁSE** a la Tesorería Municipal para que proceda a la devolución de la Garantías de Fiel Cumplimiento de Contrato, de la Obra "Escultura la Señoraza", Boleta N°0177463 por valor de \$743.750.- y por la obra " Adquisición e Instalación de Mobiliario Urbano", Boleta N°0177464 por valor de \$1.427.048.-, ambas garantías tomadas en Corpanca.
- 5.-**ESTABLÉZCASE** que la recepción definitiva se realizará una vez transcurrido 7 meses, desde la fecha de recepción provisoria de ésta obra.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.



NANCY ARROYO INOSTROZA
SECRETARIA MUNICIPAL (S)



VLADIMIR FICA TOLEDO
A L C A L D E

VFT/LHL/RVLL/PAA

DISTRIBUCIÓN: /

- SECPLAN
- DOM (3)
- Dirección de Control
- DAF
- Secretaria Municipal