



**MUNICIPALIDAD DE LAJA**  
**DIRECCION DE OBRAS**

DECRETO N° 5.334

**MAT:** APRUEBA CONVENIO MODIFICATORIO DE LA OBRA "REPARACIÓN Y MANTENCIÓN EDIFICIO MUNICIPAL, LAJA".

**Laja, 28 de Junio de 2017**

**VISTOS**

- 1) Informe N°90 del Inspector Técnico de fecha 22.06.2017, con resolución Sr. Administrador.
- 2) Convenio Modificadorio de fecha 27.06.2017, suscrito entre la Municipalidad de Laja y la Sociedad Constructora del Sur Ltda., RUT N°76.122.282-1.
- 3) Decreto Alcaldicio N°10.523 de fecha 29.12.2016 que delega la facultad de firmar "POR ORDEN DEL SEÑOR ALCALDE" al Administrador Municipal.
- 4) Reglamento de la Ley N°19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios.
- 5) "Y las facultades que me confiere la Ley N°18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones posteriores".

**DECRETO :**

1. **APRUÉBASE** Convenio Modificadorio de la Obra "Reparación y Mantenimiento Edificio Municipal, Laja", ID 3735-9-LP17, contratada con la empresa Sociedad Constructora del Sur Ltda., RUT N°76.122.282-1, por un monto de \$16.608.650.- con impuesto incluido, con un plazo que se amplía en 27 días corridos, contados desde la fecha término contractual del contrato.
2. **ACÉPTASE** como Garantía de Fiel Cumplimiento del Convenio, Depósito a la Vista N°0074494 (1603416) del Banco Santander, por la suma de \$1.328.692.
3. **INSTRÚYASE** a la Dirección de SECPLAN para que proceda a generar la respectiva Orden de Compra, a través del portal Mercado Público.

**ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE.**

"POR ORDEN DEL SEÑOR ALCALDE"



*S. Sepúlveda*  
**KARINA SEPÚLVEDA MORA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL**



*Luis Herrera Larenas*  
**LUIS HÉRRERA LARENAS**  
**ADMINISTRADOR MUNICIPAL**

**VFT/LHL/RVLL/MCH/mch**  
**DISTRIBUCIÓN**

- SSMM
- Dirección de Control
- D.O.M (3)
- D.A.F.
- SECPLAN