



MUNICIPALIDAD DE LAJA
DIRECCIÓN DE OBRAS

DECRETO N° 9052 ✓

MAT: APRUEBA CONVENIO DE MODIFICACIÓN DE CONTRATO DE LA OBRA "CAMBIO DE CUBIERTA Y REMODELACIÓN ENTORNO AUDITORIO LICEO HÉROES DE LA CONCEPCIÓN".

Laja, 13 de Octubre del 2017.

VISTOS:

- 1) Carta de la empresa contratista Susana del Carmen Troncoso San Martín, ingresada con fecha 06.10.2017.
- 2) Informe N°155 del Inspector Técnico, de fecha 11.10.2017, con resolución Sr. Alcalde (S).
- 3) Convenio de Modificación de Contrato de fecha 12.10.2017, suscrito entre la Municipalidad de Laja y la empresa contratista Susana del Carmen Troncoso San Martín.
- 4) Reglamento de la Ley 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios;
- 5) "Y las facultades que me confiere la Ley 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones posteriores";

DECRETO:

- 1) **APRUÉBASE** Convenio de Modificación de Contrato de la Obra "Cambio de Cubierta y Remodelación Entorno Auditorio Liceo Héroes de la Concepción", ID 3735-28-LE17, de fecha 12.10.2017, suscrito entre la Municipalidad de Laja y la empresa contratista Susana del Carmen Troncoso San Martín, RUT N°
- 2) **ESTABLÉZCASE** que el monto del contrato se modifica a costo cero y el plazo de ejecución se amplía en 30 días, quedando el plazo total del contrato en 90 días corridos, contados desde el día hábil siguiente de la fecha del Acta de Entrega de Terreno.
- 3) **ACÉPTASE** como Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato, Vale Vista N°7484113 del Banco Corpbanca, por la suma de \$2.000.000.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.



Karina Sepúlveda Mora
KARINA SEPÚLVEDA MORA
SECRETARIA MUNICIPAL

LHL/PAA/MCH/mch
DISTRIBUCIÓN:

- SSMM
- Depto. Control
- D.O.M (3)
- SECPLAN



Luis Herrera Larenas
LUIS HERRERA LARENAS
ALCALDE
(S)