



MUNICIPALIDAD DE LAJA
DIRECCIÓN DE OBRAS

DECRETO N° 9586/1

MAT: APRUEBA PARALIZACIÓN DEL PLAZO DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO ACCESO ESTACIONAMIENTO NUEVO CEMENTERIO, LAJA", ID 3735-34-LR17.

Laja, 26 de Octubre del 2017.-

VISTOS:

- 1) Informe del Inspector Técnico de Obras N°169-17 de fecha 26.10.2017, con resolución Sr. Alcalde.
- 2) Reglamento de la Ley 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicio.
- 3) "Y las facultades que me confiere la Ley 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones posteriores".

DECRETO:

- 1) **APRUÉBASE** paralización del Plazo de la Obra "Construcción Pavimento Acceso Estacionamiento Nuevo Cementerio, Laja ", ID 3735-34-LR17.
- 2) **ESTABLÉZCASE** que la paralización del plazo de la obra estará comprendido entre el 30.10.2017 al 05.11.2017, procediéndose a la reanudación de la obra, sin ulterior recurso, a partir del 06.11.2017.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE.



Karina Sepúlveda Mora
KARINA SEPÚLVEDA MORA
SECRETARIA MUNICIPAL



Vladimir Fica Toledo
VLADIMIR FICA TOLEDO
ALCALDE

VFT/LHL/RVLL/PAA/

DISTRIBUCIÓN: /

- SSMM
- Depto. Control
- D.O.M (3)
- SECPLAN