




DECRETO N° 1.471 /

LAJA, Mayo 14 de 2010.-

**VISTOS:**

- 1.- Informe D.O.M. de fecha 07.11.2003;
- 2.- Acuerdo de Sesión de Concejo 39/2003 de fecha 11.11.2003;
- 3.- Ord. N°08304/857 de fecha 21.11.2003;
- 4.- D.A. N°2533 de fecha 30.12.2003, que aprueba presupuesto municipal;
- 5.- D.A. N°26 de fecha 06.01.2004;
- 6.- Publicación de fecha 07.01.2004;
- 7.- Acta de Visita a Terreno de fecha 13.01.2004;
- 8.- Consultas de contratistas de fecha 15.01.2004;
- 9.- Aclaraciones de fecha 16.01.2004;
- 10.- Acta de Apertura de fecha 21.01.2004;
- 11.- D.A. N°119 de fecha 22.01.2004;
- 12.- Consultas a contratistas de fecha 26.01.2004;
- 13.- Respuestas de contratistas de fecha 28.01.2004;
- 14.- Informe de Comisión de Evaluación de fecha 28.01.2004, con Resolución Sr. Alcalde;
- 15.- D.A. N°150 de fecha 29.01.2004;
- 16.- Ord. N°08304/082 de fecha 29.01.2004;
- 17.- Contrato de fecha 04.02.2004;
- 18.- D.A. N°184 de fecha 04.02.2004, que aprueba el contrato;
- 19.- D.A. N°193 de fecha 06.02.2004, que nombra al Inspector Técnico;
- 20.- Informe N°18 del Director de Obras Municipales, con Resolución Sr. Alcalde;
- 21.- Acuerdo N°53/ de Sesión Concejo N°06/2005 fecha 01.03.2005;
- 22.- Convenio de Ampliación de Servicio de fecha 08.03.2005;
- 23.- D.A. N°599 de fecha 08.03.2005, que aprueba el Convenio de Ampliación del Servicio;
- 24.- Informe N°65 del Director de Obras de fecha 11.10.2005;
- 25.- Sesión Concejo N°39 de fecha 18.10.2005;
- 26.- Convenio de Ampliación del Servicio de fecha 18.10.2005;
- 27.- D.A. N°2668 de fecha 18.10.2009;
- 28.- Informe N°82 del Director de Obras Municipales, de fecha 29.09.2009, con resolución Sr. Alcalde;
- 29.- Contrato modificatorio de fecha 01.10.2009, suscrito entre la I. Municipalidad de Laja y don Mario Mendoza Jara;
- 30.- D.A. N°3.816 de fecha 06.10.2010;
- 31.- Informe N°104 de fecha 20.11.2010 del Director de Obras (S) Municipales;
- 32.- Acuerdo N°09 de Sesión Concejo N°03 de fecha 22.01.2010;





N° 1.471 /

**LAJA, 14 DE MAYO 2010**

- 33.- Contrato de Emergencia de fecha 29.01.2010, suscrito entre la I. Municipalidad de Laja y don Mario Mendoza Jara;
- 34.- D.A. N°359 de fecha 01.02.2010;
- 35.- Ord. N°175 de fecha 25.03.2010, de Alcaldía
- 36.- Carta de la empresa contratista de fecha 11.05.2010;
- 37.- y las facultades que me confiere la Ley N° 18.695 de 1988 "Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades" y sus modificaciones:


**CONSIDERANDO :**

Lo establecido en las Bases y contrato de licitación del Servicio de Mantenimiento de Áreas Verdes";

**RESUELVO :**

- 1.- **APRUÉBESE** Liquidación Final de Contrato del Servicio de "Mantenimiento de Áreas Verdes", contratado con don Mario Mendoza Jara.
- 2.- **AUTORÍCESE** a la Tesorería Municipal para que proceda a la devolución de las Garantías que caucionaron el fiel cumplimiento del Servicio, Depósito a la Vista N°0024984 del Banco Santander, por la suma de \$3.424.576.- y Depósito a la Vista N°0024551 del Banco Santander, por la suma de \$619.489.-

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE**

  
**JAQUELINA GONZÁLEZ DIAZ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL**

  
  
**VLADIMIR FICA TOLEDO**  
**ALCALDE**

*MS H*  
VFT/MGV/RVLL/MCH/mch \*14/05/2010

**DISTRIBUCION:!**

- Secretaria Municipal
- Archivo D.O.M. (2);
- Depto. Control
- D.A.F (Tesorería MM)