




DECRETO N° 2.354/1

LAJA, 15 de Septiembre del 2010.-

VISTOS:

- 1.-Informe N° 02-2007 de fecha 09.01.2007 del DOM;
- 2.-Acuerdo Concejo Municipal de Sesión N° 03/2007 del 12.01.2007;
- 3.-Certificado de disponibilidad Presupuestaria de la DAF;
- 4.- D. A. N° 505 de fecha 22.02.07;
- 5.-Publicación en el Portal Chile Compra N° 3735-17-LE07 de fecha 22.02.07;
- 6.-Aclaraciones;
- 7.-Acta de Apertura de Propuestas de fecha 09.03.07;
- 8.-Apertura Electrónica del 09.03.07;
- 9.- Informe de Comisión Evaluación del 09.03.07;
- 10.-Aclaración del Acta de Deserción de fecha 19.03.07;
- 11.-D. A. N° 854 de fecha 12.03.07;
- 12.-Publicación en el Portal Chile Compra N° 3735-23-LE07 de fecha 13.03.07;
- 13.-Aclaraciones DE FECHA 20-03-2007;
- 14.-Acta de Apertura de Propuestas de fecha 26.03.07;
- 15.-Apertura Electrónica del 26.03.07;
- 16.-Informe de Comisión Evaluación del 26.03.07;
- 17.-Resolución de Deserción de fecha 02.04.2007;
- 18.-D.A. N° 1020 de fecha 26.03.07;
- 19.-Publicación en el Portal Chile Compra N° 3735-33-LE07 de fecha 31.05.07;
- 20.-Aclaraciones de fecha 08.06.07;
- 21.-Acta de Apertura de fecha 13.06.07;
- 22.-Acta de Apertura Electrónica de fecha 13.06.07;
- 23.- Informe de Comisión de Evaluación de fecha 19.06.07, con resolución del Sr. Alcalde; 24.- D.A N°2.026 de fecha 19.06.07;
- 25.-Resolución de Adjudicación de fecha 21.06.07;
- 26.-Contrato de fecha 27.06.07;
- 27.- D.A. N°2103 de fecha 27.06.2007;
- 28.-D.A. N°2.193 de fecha 05.07.2007;
- 29.-Informe N°61 del Director de Obras Municipales, de fecha 10.12.2007, con Resolución Sr.Alcalde;
- 30.- Convenio Modificadorio de fecha 21.12.2007;
- 31.-D.A. N°4208 de fecha 21.12.2007;
- 32.-Convenio Modificadorio de fecha 28.12.2007;
- 33.- Acuerdo N°205/2007 de Sesión Concejo N°48 de fecha 18.12.2007;
- 34.- Convenio modificadorio de fecha 28.12.2007;
- 35.- D.A. N°4270 de fecha 28.12.2007;
- 36.- Informe del Director de Obras Municipales de fecha 28.01.2008;
- 37.- Convenio Modificadorio de fecha 29.01.2008;
- 38.- D.A. 312 de fecha 29.01.2008;
- 39.- Informe N°20 del Director de Obras Municipales (Suplente) de fecha 26.03.2008;
- 40.- Sesión Concejo 13/2008 de fecha 01.04.2008;
- 41.- Convenio Modificadorio de fecha 02.04.2008;
- 42.- D.A. N°1.146 de fecha 02.04.2008;
- 43.- Informe N°32 de fecha 15.05.2008;
- 44.- Acuerdo Concejo N°65 del fecha 15.05.2008;
- 45.- Convenio Modificadorio de fecha 29.05.2008;
- 46.- D.A. N°1.858 de fecha 30.05.2008;
- 47.- Informe del Director de Obras, de fecha 15.09.2008;
- 48.- Acuerdo N°145 de Sesión Concejo N° 16.09.2008;





DECRETO N° 2.854/1
LAJA, 15 de Septiembre del 2010.-

- 49.- Convenio Modificadorio de fecha 25.09.2008;
- 50.- D.A. N°3.265 de fecha 25.09.2008;
- 51.- Informe N°89 del Director de Obras Municipales de fecha 27.10.2008;
- 52.- Acuerdo N°182 de Sesión Concejo Extraordinario N°43 de fecha 30.10.2009;
- 53.- Informe N°24 del Director de Obras Municipales, de fecha 19.04.2010;
- 54.- Acuerdo N°49 de Sesión Concejo N°14 de fecha 21.04.2010, que aprueba término del servicio y autoriza a proceder a licitar el servicio;
- 55.- Acta de Comparendo de Conciliación suscrita en la Inspección Provincial del Trabajo;
- 56.- Informe Abogado Asesor de fecha 03.08.2010,
- 57.- Informe N°48 del Director de Obras Municipales, de fecha 17.08.2010;
- 58.- Acuerdo N°110, adoptado en Sesión Concejo N°32 de fecha 18.08.2010, que aprueba el pago extrajudicial de los dineros adeudados directamente a los trabajadores con cargo a la empresa J.L.C. S.A.;
- 59.- Informe del Director de Obras Municipales, de fecha 30.08.2010;
- 60.- Acuerdo adoptado en Sesión Concejo N°34 de fecha 01.09.2010., que aprueba modificación presupuestaria-
- 61.- D.A.N°2.664 de fecha 01.09.2010, que ordena el pago adeudado a los trabajadores;
- 62.- Escritura pública de pago a trabajadores
- 62.- Liquidación Final de Contrato, de fecha 15.09.2010;
- 63.- Ley N°20.123 , regula trabajo en régimen de subcontratación, el funcionamiento de las empresas de servicios transitorios y el contrato de trabajo de servicios transitorios;
- 64.-Reglamento de la Ley de Compras Públicas 19.886;
- 65.-Reglamento de Adquisiciones;
- 66.-Y las facultades que me confiere la Ley N° 18.695 "Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus Modificaciones;

CONSIDERANDO:

La necesidad de dar término al contrato del "Servicio de Obras Menores y Emergencias Comunitarias" ;

RESUELVO :

1.-APRUÉBESE Liquidación Final de contrato del Servicio de Obras Menores y Emergencias Comunitaria", contratada con la empresa JLC S.A., RUT N°76.591.080-3.

2. NOTIFÍQUESE el presente Decreto a la empresa contratista.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.



JAQUELINA GONZALEZ DIAZ
SECRETARÍA MUNICIPAL



VLADIMIR FICA TOLEDO
ALCALDE

VFT/MGVR/VLL/MCH/mch * 15/09/2010
DISTRIBUCION: /

- Secretaría Municipal
- Archivo D.O.M. (2)
- Depto. Control
- D.A.F.
- Empresa JLC. S.A.