



DECRETO N° 3652/

LAJA, noviembre 29 de 2010.-

VISTOS:

1. Proyecto PMU, Ord 190/07 del 13.12.2007.- de Chilecalifica
2. Ord-fax 122 de fecha 03.12.2007 de Unidad de Control Regional que aprueba recursos para PMU construcción de servicios higiénicos CEIA,
3. Ord. N° 2511 de fecha 17.07.2008.-
4. Bases Administrativas Especiales, Bases Administrativas generales, Especificaciones Técnicas, planos de proyecto
5. Publicación en portal www.chilecompras.cl de fecha 12.08.2008.-
6. Acta de apertura sin oferentes de fecha 01.09.2008.- Decreto Alcaldicio N°3141 de fecha 11.09.2008.-
7. Adquisición N°3736-11092-lp08, Publicación en portal de fecha 22.09.2008.- apertura soporte físico de fecha 13.10.2008.- acta de apertura electrónica de fecha 13.10.2008.- informe comisión evaluación del proyecto de fecha 11.11.2008.-Decreto Alcaldicio N°3923 de fecha 14.11.2009.-
8. Publicación en portal de fecha 20.11.2008.- Adquisición n° 3736-11122-lp08, acta de apertura en portal de fecha 10.12.2008.- informe Comisión de Evaluación del proyecto de fecha 22.12.2008.- Decreto Alcaldicio N° 4449 de fecha 22.12.2009.- acta de apertura de sobre documentos anexos de fecha 12.01.2009.- apertura electrónica de fecha 12.01.2009, informe técnico de análisis de ofertas, Decreto Alcaldicio N° 205 de fecha 20.01.2009.-
9. Licitación N° 3736-8-lp09, acta de apertura de fecha 16.02.2009.- apertura electrónica de fecha 02.03.2009.- informe Comisión evaluación del proyecto de fecha 02.03.2009.- contrato de obra, Decreto alcaldicio N° 1333 de fecha 02.04.2009.-
10. Acta de entrega de terreno de fecha 06.04.2009.-
11. Carta empresa contratista para solicitar paralización de obra de fecha 30.07.2009.-
12. Informe de encargada de obras de fecha 30.07.2009.-
13. Decreto N° 2969 de fecha 30.06.2009.- que autoriza paralización de plazo.
14. Solicitud de aumento de obras de la empresa de fecha 07.07.2009.-
15. Acuerdo n° 147/2009 de concejo N° 33/2009, de fecha 05.08.2009.-
16. Decreto n° 3.185 de fecha 17.08.2009.- que autoriza aumento de obras
17. Carta solicitud de la empresa de reactivación de obras de fecha 29.09.2009.-
18. Decreto alcaldicio N° 3740 de fecha 30.09.2009.-
19. Certificado de prórroga de boleta de garantía N° 4088031 (172)
20. Boleta de garantía n° 0129448 (06) de fecha 28.09.2009.-
21. Carta de contratista a Sr. Alcalde recibida en fecha 15.01.2010.-
22. Informe de encargada de obras a Sr. Alcalde de fecha 18.01.2010.-
23. Informe asesor Jurídico
24. carta notificación a contratista de aviso de cobro de boletas de garantía.
25. Solicitud a banco Santander de Cobro de Boletas de garantía.
26. Decreto Alcaldicio N° 485 de fecha 15.02.2010.-
27. Evaluación de liquidación de contrato
28. Informe ITO sobre posibles cobros de terceros.
29. y las facultades que me confiere la ley N° 18.695.- de 1988 orgánica y constitucional de municipalidades en su texto refundido por D.S. 662/92 del Ministerio del Interior:

DECRETO N° 3652/


CONSIDERANDO:



La necesidad de llegar a buen término con las obras de la construcción centro integral de educación de adultos CEIA, Rubén Campos López de Laja.

RESUELVO :

- 1.- **PROCEDASE** a liquidar el contrato de la obra: "Construcción dependencias centro integral de educación de adultos, Rubén Campos López".
- 2.- **CONSIDERESE** un total de obras a rehacer por mala ejecución financiadas con garantías de fiel cumplimiento de contrato, cobradas a favor de la I. Municipalidad por un total de \$ 5.447.146.- (cinco millones cuatrocientos cuarenta y siete mil ciento cuarenta y seis pesos) con IVA incluido.
- 3.- **IMPUTESE** el gasto que ocasionará la adquisición proyectos PMU 2008 subtítulo 31 iniciativas de inversión, ítem 02 proyectos, asignación 004 obras civiles, código INI 083042200801, del presupuesto general vigente del Depto. de Educación Municipal.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.


JAQUELINA GONZALEZ DIAZ
SECRETARIA MUNICIPAL



MIGUEL GAJARDO VILCHES
ALCALDE (S)

MGV/NUB/PLM/LMHV *29/11/2010

DISTRIBUCION:/

- Secretaría municipal
- Secretaría Dpto. Educación (3)
- Control Interno
- Archivo SSMM