



DECRETO N° 1.923 /

Laja, Julio 01 de 2011.-

**VISTOS:**

1. Plan de reparaciones menores por terremoto 2010.
2. Convenio entre Ministerio de Educación y Municipalidad de Laja, de fecha 12.10.2010.
3. D.A N° 3654 de fecha 29.11.10.
4. Publicación en el portal mercado público ID 3736-120-LE10 de fecha 29.11.10.
5. Bases Administrativas especiales y generales, Especificaciones Técnicas, y planos del proyecto.
6. Llamado de licitación pública y publicación en portal [www.mercadopublico.cl](http://www.mercadopublico.cl) de fecha 29.11.2010.
7. Consultas y aclaraciones.
8. Acta de apertura electrónica de fecha 17.12.2010.
9. Consultas y aclaraciones sobre ofertas recepcionadas.
10. Informe de adjudicación de fecha 24.01.11.
11. D.A N° 316 en que se acepta la oferta de fecha 02.02.11.
12. Resolución de Acta de Adjudicación electrónica.
13. Contrato suscrito entre la I. Municipalidad de Laja y la Empresa Ingeniería y Construcción Juan Carlos Bahamondez Araya, de fecha 14.02.11.
14. D.A. N°403 de fecha 14.02.2011, que aprueba contrato;
15. D.A. N°417 de fecha 15.02.2011, que designa al inspector Técnico;
16. Acta de Entrega de Terreno de fecha 16.02.2011,
17. Informe N°25 del Director de Obras Municipales, de fecha 29.03.2011;
18. Ord.. N°215 de la Municipalidad de Laja, remitido a la SEREMI de Educación;
19. Carta de la empresa contratista de fecha 01.04.2011, que solicita paralización de plazo;
20. Informe N°29 del Director de Obras Municipales, de fecha 01.03.2011;
21. D.A. N°967 de fecha 01.04.2011, que autoriza paralización de plazo;
22. Oficio Ordinario N°3341 de fecha 24.05.2011, de la SEREMI de Educación de la Región del Bío-Bío;
23. Informe N°42 del Director de Obras Municipales, de fecha 01.06.2011;
24. D.A. N°1.618 de fecha 01.06.2011, que reanuda plazo;
25. Convenio Modificadorio de Aumento de Obra, de fecha 02.06.2011;
26. D.A. N°1.639 de fecha 02.06.2011;
27. Carta de la empresa contratista de fecha 15.06.2011;
28. Informe del I.T.O., de fecha 17.06.2011;
29. D.A. N°1771 de fecha 17.06.2011, que designa la Comisión de Recepción Provisoria;
30. Acta de Recepción Provisoria de fecha 30.06.2011;
31. Reglamento de Adquisiciones Municipalidad de Laja;
32. Reglamento de la Ley 19.886;
33. Las facultades que me confiere la ley N° 18.695.- de 1988 Orgánica Constitucional de Municipalidades en su texto refundido por DS. 662/92 del Ministerio del Interior.

**CONSIDERANDO:**

La necesidad de recepcionar provisoriamente la obra "Reparación Internado Liceo A-66", de acuerdo a lo establecido en Bases.

**RESUELVO:**

1.- **APRÚEBESE** el Acta de Recepción Provisoria del proyecto "Reparación Internado Liceo A-66", ID-3736-120-LE10, contratado con la Empresa Ingeniería y Construcción Juan Carlos Bahamondez Araya E.I.R.L.

1 de 2



**DECRETO N° 1.923 /**

**2.- RATÍFIQUESE** como integrantes de la Comisión a los siguientes funcionarios:

Sr. René Vidal Llanos: Director de Obras Municipales

Sr. Francisco Jiménez Villa : SECPLAN.

**3.- PROCÉDASE** a la cancelación del último estado de pago, que asciende a la suma de \$22.801.171.- (veintidós millones ochocientos un mil ciento setenta y un pesos) con IVA incluido y a la devolución del 5% de retención realizado en el primer estado de pago que asciende a la suma de \$312.397.- con IVA incluido.

**4.- ACÉPTESE** como garantía de Correcta ejecución de la Obra, Depósito a la Vista N°0028987 del Banco Santander, por la suma de \$871.473.-

**5.-AUTORÍCESE** para que se proceda a la devolución de la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato, Depósito a la Vista N°0028022 del Banco Santander, por la suma de \$2.004.000 y el Depósito a la Vista N°0028820 del Banco Santander, por la suma de \$319.994.- que garantizó el fiel cumplimiento del convenio de aumento de obra.

**6.-RECEPCIÓNESE** definitivamente transcurrido 01 año, contado desde la fecha de recepción provisoria

**7.- IMPÚTESE** el gasto que origina el presente Decreto Al Subtitulo 31 "Iniciativas de Inversión", Item 02 "Proyectos", Asignación 004 "Obras Civiles", Código INI 083042200392 del presupuesto vigente del Depto. de Educación Municipal.

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.**



**MARA VALDEBENITO GARRIDO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL**  
**(S)**



**VLADIMIR FICA TOLEDO**  
**ALCALDE**

VFT/KSM/FVV/MCH/mch \*01/07/2011

DISTRIBUCION: /

- Secretaría Municipal
- DAEM
- Control Interno.
- D.O.M. (2)
- D.A.F.