



DECRETO N° 1541/1

LAJA, 25 de mayo de 2011.-

VISTOS:

- 1.- MIN. INT. (Ord.) N° 2229 de la Subdere de fecha 23.07.10.
- 2.- Memo N° 185 de Secplan de fecha 02.08.10.
- 3.- Certificado de disponibilidad presupuestaria.
- 4.- D.A N° 2397 de fecha 11.08.10.
- 5.- Publicación en el portal mercado público ID 3735-24-LP10 de fecha 01.09.10.
- 6.- Acta de visita terreno de fecha 07.09.10.
- 7.- D.A N° 2761 de fecha 09.09.10.
- 8.- Consultas y aclaraciones por el portal mercado publico.
- 9.- Resolución de Acta de Deserción electrónica de fecha 27.09.10.
- 10.-D.A N° 2936 de fecha 27.09.10.
- 11.-Publicación en el portal mercado público ID 3735-34-LP10 de fecha 19.11.10.
- 12.-D.A N° 3572 de fecha 22.11.10.
- 13.-Acta de visita a terreno de fecha 23.11.10.
- 14.-Aclaración general.
- 15.- Acta de apertura de electrónica fecha 30.11.10.
- 16.-Informe de evaluación de ofertas, con resolución del Señor Alcalde de fecha 01.12.10.
- 17.-D.A N° 3710 de fecha 02.12.10.
- 18.-Resolución de Acta de Adjudicación electrónica de fecha 09.12.10.
- 19.-Contrato suscrito entre la I. Municipalidad de Laja y Empresa Servicio de Ingeniería IGNEOS Ltda, de fecha 23.12.10.
- 20.- D.A. N°3957 de fecha 23.12.2010;
- 22.- D.A. N°4.064 de fecha 30.12.2010;
- 23.- Informe N°30 del Director de Obras Municipales, de fecha 04.04.2011, con Resolución Sr. Alcalde;
- 24.- Convenio Modificadorio de fecha 05.04.2011;
- 25.- D.A. N°1010 de fecha 05.04.2010, que aprueba modificación a costo cero;
- 26.- Carta de la empresa contratista de fecha 04.05.2011, que comunica término de la Obra;
- 27.- Informe del I.T.O, de fecha 04.05.2011;
- 28.- D.A. N°1.326 de fecha 04.05.2011, que designa la Comisión de Recepción Provisoria;
- 29.- Acta de Recepción Provisoria de fecha 11.05.2011.-
- 30.-Reglamento de Ley N° 19.886 y Reglamento de Adquisiciones.
- 31.-Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones.

CONSIDERANDO:

La necesidad de recepcionar provisoriamente el proyecto "Construcción Muros de Contención Costanera Norte".

RESUELVO:

1.- APRUÉBESE el Acta de Recepción Provisoria de la Obra "Construcción muros de contención Costanera Norte", ID 3734-24-LP10, contratada con la Empresa de Servicios de Ingeniería IGNEOS Ltda.,

2.- RATIFIQUESE como integrante de la Comisión a los siguientes funcionarios:

Sr. Francisco Jiménez Villa : SECPLAN

Sr. René Vidal Llanos: Director de Obras Municipales

1 DE 2

www.munilaja.cl

I. Municipalidad de Laja
Baímaceda 242 Fonos. 524600 - Fax. 534233



DECRETO N° 1.541-1

3.- **PROCÉDASE** a la cancelación del último estado de pago, que asciende a la suma de \$4.255.026.- (cuatro millones doscientos cincuenta y cinco mil veintiséis pesos) con IVA incluido.

4.- **ACÉPTESE** como garantía de Correcta ejecución de la Obra, Boleta de Garantía N°0036927 del Banco de Créditos e Inversiones, por la suma de \$2.455.350.-

5.- **AUTORÍCESE** a la Tesorería Municipal para que proceda a la devolución de la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato, Boleta de Garantía N°0047480 del Banco BCI, por un monto de \$4.910.700.-

6.- **RECEPCIÓNESE** definitivamente transcurrido 01 año, contado desde la fecha de recepción provisoria

7.- **IMPÚTESE** el gasto que origina el presente Decreto a la cuenta correspondiente.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.


JAQUELINA GONZÁLEZ DÍAZ
SECRETARÍA MUNICIPAL

VFT/KSM/RVLL/MCH/mch * 25/05/2011

DISTRIBUCIÓN: /

- SS.MM
- Depto. Control
- D.O.M. (2)
- D.A.E.M.




VLADIMIR FICA TOLEDO
ALCALDE