
DECRETO N°

LAJA, 05 de Enero del 2012.-
VISTOS:
1.- Postulación proyecto al Programa Mejoramiento Urbano-Subprograma de
Emergencia.
2.~ Min. Int. (Ord.) N° 3415 de fecha 28.10.10.
3.- Acuerdo de Concejo N° 12/2011 de Sesión N° 05/2011 de fecha 28.01.11.
4.- D.A N° 1144 de fecha 18.04.11.
5.- Publicación en el portal mercado público N° 3735-1 1-LP11 de fecha 18.04.11.
6.- Certificado N° 15 de Disponibilidad Presupuestaria emitido por la DAF, de fecha
20.04.11.
7.- Acta de visita a terreno de fecha 25.04.11.
8.- Consultas y aclaraciones por el foro del portal.
9.- Acta de apertura electrónica de fecha 09.05.11.
10.- Consultas y aclaraciones sobre ofertas a través del foro inverso.
11.- Informe evaluación ofertas, con resolución del Señor Alcalde de fecha 08.06.11.
12.- D.A N° 1684 de fecha 08.06.11.
13.- Resolución de Acta de Adjudicación electrónica de fecha 14.06.11.
14.- Contrato entre la I. Municipalidad de Laja y la empresa Sergio Herrera Burgos e
Hijo Ltda de fecha 29. 06.11.
15.- D.A.N°1 .896 de fecha 29.06.201 1 ;
16.- DA N°1968 de fecha 06.07.2011;
17.- Acta de Entrega de Terreno de fecha 08.07.2011;
18.- Informe N°96 de! Director de Obras Municipales, de fecha 20.09.2011;
19.- Carta de la empresa contratista de fecha 22.09.2011,
20.- Informe N°99 del Director de Obras Municipales, de fecha 27.09.2011, con
resolución Sr. Alcalde;
21.- Convenio de Ampliación de Plazo de fecha 03.10.2011;
22.- D.A. N° 2.894 de fecha 03.1 0.2011;
23.- Ord. N°816 de fecha 05.10.2011, I. Municipalidad de Laja;
24.- Carta de la empresa contratista de fecha 06.10.2011;
25.- Informe N°107 del Director de Obras, de fecha 07.10.2011, con resolución Sr.
Alcalde;
26.- Min. Int. (Ord.) N°5545 de la SUBDERE, de fecha 26.10.2011;
27.- Informe N°113del Director de Obras Municipales, de fecha 02.11.2011
28.- Convenio de Modificación a Costo Cero, de fecha 07,11.2011;
29.- D.A. N°3.280 de fecha 07.11.2011;
30.- Carta de la empresa contratista de fecha 29.11.2011;
31. -Informe del I.T.O. de fecha 05.12.2011;
32.- D.A. N°3.701 de fecha 05.12.2011;
33.- Acta de Recepción Provisoria de fecha 20.012.2011;
34.- Certificado N°2414/2011 de Instalaciones de Agua Potable y Alcantarillado,
emitido por ESSBIO S.A., de fecha 23.12.2.011;
35.- Reglamento de Ley N° 19886 y Reglamento de Adquisiciones.
36.- Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de
Municipalidades y sus modificaciones.

CONSIDERANDO:
La necesidad de recepcionar provisoriamente la Obra "Reposición Oficinas
Municipales".

I.Municipalidad de Laja
Balmaceda 292 Fonos: 524600 •• Fax: 534233

www.munilaja.ci



DECRETO

RESUELVO:
1.- APRUÉBESE el Acta de Recepción Provisoria de la Obra Reposición Oficinas
Municipales", Licitación Pública N° 3735-11-LP11.

2.- RATÍFÍQUESE como integrante de la comisión a los siguientes funcionarios:
Srta. Sabina Morales Gómez: SECPLAN
Sr. Rene Vidal Llanos: Director de Obras Municipales.

3.- PROCÉDASE a la cancelación del último estado de pago, que asciende a la
suma de $7.458.862.- (siete millones cuatrocientos cincuenta y ocho mil ochocientos
sesenta y dos pesos) con IVA incluido.

4.- ACÉPTESE como garantía de correcta ejecución de la Obra, Depósito a la Vista
N°0030253 del Banco Santander, por la suma de $2.249.487.-

5.- AUTORÍCESE a la Tesorería Municipal para que proceda a la devolución de la
Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato, Depósito a la Vista N°023689 del
Banco Chile, por un monto de $4.500.000.-

6.-RECEPCIÓNESE definitivamente transcurrido 01 año, contado desde la fecha de
recepción provisoria

7.- IMPÚTESE el gasto que origina el presente Decreto a la cuenta
correspondiente.

ANÓTESE, COMUNIQÚESE Y ARCHÍVESE.
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