
DECRETO N°

LAJA, 16 de marzo de 2012.-

1.- Certificado N° 79 de fecha 04.11.11 emitido por el encargado de finanzas del DAEM
2.- D.A N° 3271 de fecha 07.11.11.
3.- Publicación Licitación mercado público ID 3735-26-LE11, de fecha 07.11.11.
4.-Acta de visita a terreno de fecha 08.11.11.
5.- Consultas y aclaraciones durante el proceso de licitación.
6.- Acta de apertura de electrónica fecha 17.11.11.
7.- Consultas y aclaraciones sobre ofertas por el foro inverso del portal.
8.- Informe de evaluación de ofertas, con resolución del Señor Alcalde de fecha 23.11.11.
9.-Acuerdo N° 176 de Sesión de Concejo N° 47/2011 de fecha 30.11.11.
10.- D.A N° 3630 de fecha 30.11.11.
11.- Resolución de Acta de Adjudicación electrónica de fecha 30.11.11.
12.-Contrato entre JCB LAJA E.I.R.L y la I. Municipalidad de Laja, de fecha 01.12.11.
13.- D.A. N°3654 de fecha 01.12.2011;
14.- D.A. N°3.664 de fecha 01.12.2011;
15.-Acta de Entrega de Terreno de fecha 02.12.2012;
16.- Carta de la empresa contratista de fecha 17.01.2012;
17.- Informe N°03 del D.O.M. de fecha 17.01.2012, con resolución Sr. Alcalde;
18.- D.A. N°179 de fecha 17.01.2012, que aprueba la paralización de plazo;
19.- D.A. N°342 de fecha 01.02.2012, que nombra a don Patricio Aránguiz Arros como
profesional del Depto. de Obras;
20.- D.A. N°416 de fecha 09.02.2012, que nombra Inspector Técnico;
21.- Carta de la empresa contratista de fecha 17.02.2012;
22.- Informe N°12del Director de Obras Municipales, de fecha 17.02.2012;
23.- DA N°487 del 17.02.2012, que reanuda plazo de la obra;
24.- Carta de la empresa contratista, que comunica término de la Obra, 24.02.2012;
25.- Informe del I.T.O. de fecha 02.03.2012;
26.- D.A. N°692 de fecha 02.03.2012, que designa la comisión de recepción provisoria;
27.- Acta de Recepción Provisoria de fecha 10.02.2012;
28.- Reglamento de Ley N° 19886 y Reglamento de Adquisiciones.
29.- Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de
Municipalidades y sus modificaciones.

CONSIDERANDO:
La necesidad de recepcionar provisoriamente la obra "Reparación Frontis Gimnasio de

la Escuela D-975, Remodelación Gimnasio Escuela D-975",

RESUELVO:
1.- APRUÉBESE el Acta de Recepción Provisoria de la Obra "Reparación Frontis
Gimnasio de la Escuela D-975, Remodelación Gimnasio Escuela D-975", ID 3735-26-
LE11.

2.- RATIFIQÚESE , como integrante de la comisión a los siguientes funcionarios:
RENE VIDAL LLANOS : Director de Obras Municipales.
PATRICIO ARÁNGUIZ ARROS: Profesional del Depto. de Obras MM.

3.- PROCÉDASE a la cancelación del único ostado de pago, por la suma de
$20.783.662.- (veinte millones setecientos ochenta y tres mil seiscientos sesenta y dos
pesos) con IVA incluido.
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4.- AUTORÍCESE al cobro de las multas que corresponden a 6 días de atraso, lo que
genera un multa diaria de $87.326.-, equivalente al 5/1000 (cinco por mil) del monto
neto del contrato y el total asciende a la suma de $523.956.-, monto que será
descontado en forma administrativa del estado de pago pendiente.

5.- ACÉPTESE como garantía de Correcta ejecución de la Obra, Depósito a la Vista N°
0030794 del Banco Santander, por la suma de $1.040.000.-

6.- AUTORÍCESE a la Tesorería Municipal para que proceda a la devolución de la
Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato, Depósito a la Vista N°29948 del Banco
Santander, por un monto de $2.080.000.-

7.-RECEPCIÓNESE definitivamente transcurrido 01 año, contado desde la fecha de
recepción provisoria

8.- IMPÚTESE el gasto que origina el presente Decreto a la cuenta N°2153102004011
del presupuesto correspondiente.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVES
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