



**MUNICIPALIDAD DE LAJA**  
**DEPTO. DE OBRAS MUNICIPALES**

**DECRETO N°** 2.034.1

**MAT:** APRUEBA CONVENIO DE AMPLIACIÓN DE PLAZO, ACEPTA GARANTÍA Y REANUDA PLAZO OBRA "CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA RECINTO SAUZALITO".

**Laja, 07 DE MAYO DEL 2013.-**

**VISTOS:**

- 1.- Resolución Exenta N°1817 de fecha 25.04.2013 emitida por el Instituto Nacional de Deportes, que autoriza ampliación de plazo de la Obra "Construcción Infraestructura Recinto Sauzalito", Código BIP 30115598-0, hasta el 15.05.2013,
- 2.- Informe N°59 del Director de Obras Municipales, de fecha 07.05.2013, con resolución Sr. Alcalde;
- 3.- Convenio de Ampliación de fecha 07.05.2013, suscrito entre la I. Municipalidad de Laja y empresa Sergio Herrera Burgos e Hijo Ltda.;
- 4.- La necesidad de aprobar Convenio de Ampliación de Plazo, aceptar garantías y reanudar plazo;
- 5.- Reglamento de Adquisiciones N°01 de fecha 10.11.2005 y Reglamento de la Ley 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios.
- 6.- "Y las facultades que me confiere la Ley 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones posteriores".-

**DECRETO:**

- 1.- **APRUÉBASE** Convenio de Ampliación de Plazo de la Obra "Construcción Infraestructura Recinto Sauzalito", Código BIP 30115598-0, ID 3735-41-B212, suscrito entre la I. Municipalidad de Laja y la Empresa Sergio Herrera Burgos e Hijo Ltda.
- 2.- **PROCÉDASE** a ampliar el plazo de ejecución de la Obra en 9 días corridos, contados desde la fecha de término contractual, quedando como plazo total 159 días corridos.
- 3.- **ACÉPTASE** como Garantías de fiel cumplimiento del contrato y correcta ejecución de los trabajos,

NÚMERO GARANTIA	Monto	Vigencia
0124929	\$1.176.270	15.07.2014
0124930	\$1.176.270	15.07.2014
0124931,	\$1.176.270	15.07.2014
0124932	\$1.176.270	15.07.2014
0124933	\$1.176.270	15.07.2014

- 4.- **AUTORÍZASE** la reanudación del plazo a contar de esta fecha.



**MUNICIPALIDAD DE LAJA**  
**DEPTO. DE OBRAS MUNICIPALES**

**DECRETO N°** 2.034 ✓

**5.-AUTORIZASE** a la Tesorería Municipal para que proceda a la devolución de las siguientes Boletas de Garantías:

<b>NÚMERO GARANTIA</b>	<b>Monto</b>	<b>Vigencia</b>
0124751	1.399.761.-	26.04.2014
0124752	1.399.761	26.04.2014
0124753	1.399.761	26.04.2014
0124755	1.399.761	26.04.2014
0124756	1.399.761	26.04.2014

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.**

  
  
**KARINA SEPÚLVEDA MORA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL**

  
  
**JOSÉ PINTO ALBORNOZ**  
**ALCALDE**

DISTRIBUCIÓN: /

- SSMM ✓
- Depto. Control
- D.O.M (2)
- SECPLAN
- D.A.F.