



**MUNICIPALIDAD DE LAJA  
DEPTO. DE OBRAS MUNICIPALES**

**DECRETO N° 6.188/**

**MAT: APRUEBA LIQUIDACIÓN FINAL  
DE LA OBRA "MEJORAMIENTO  
INSTALACIÓN ELÉCTRICA TALLERES  
PROFESIONALES LICEO POLITECNICO  
HÉROES DE LA CONCEPCIÓN, LAJA**

Laja, 20 de Diciembre de 2013.-

**VISTOS:**

- 1.- Carta de la empresa Los Robles Construcciones Ltda; RUT 76.099.239-9 de fecha 13.09.2013; que solicita la recepción definitiva de la Obra "Mejoramiento de Instalación Eléctrica Talleres Técnicos Profesionales Liceo Politécnico Héroes de la Concepción, Laja".
- 2.- Decreto Alcaldicio N°5.942 de fecha 12.12.2013;
- 3.- Acta de Recepción Definitiva de 13.12.2013;
- 4.-D.A N°6029 de fecha 17.12.2013;
- 5.-Liquidación Final del contrato de fecha 20.12.2013;
- 6.-Reglamento de Adquisiciones N°1 de fecha 10.11.2005 y Reglamento de la Ley 19.886, de las Bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y Presentación de Servicios;
- 7.- Y las Facultades que me confiere la Ley N°18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones.

**DECRETO:**

**1.-APRUÉBASE** la Liquidación Final de Contrato de la Obra "Mejoramiento de Instalación Eléctrica Talleres Técnicos Profesionales Liceo Politécnico Héroes de la Concepción, contratada con Los Robles Construcciones Ltda., RUT N° 76.099.239-9.

**2.-AUTORIZÁSE** a la Tesorería Municipal, para que proceda a la devolución del Vale Vista N° 31650 del Banco Santander, por la suma de \$588.000.-

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.**



*Karina Sepúlveda Mora*  
**KARINA SEPÚLVEDA MORA  
SECRETARIA MUNICIPAL**



*José Pinto Albornoz*  
**JOSE PINTO ALBORNOZ  
ALCALDE**

DISTRIBUCION: /

- SSMM ✓
- D.A.F
- Depto. Control
- D.O.M (2)