



MUNICIPALIDAD DE LAJA
DEPTO. DE OBRAS MUNICIPALES

DECRETO N° 2.421.7

MAT: APRUEBA LIQUIDACIÓN FINAL DE CONTRATO "MEJORANDO SEDE SOCIAL LA COLONIA".

Laja, 06 de abril de 2015.-

VISTOS:

- 1.-Carta de la Empresa Contratista JCB Laja E.I.R.L, RUT N° 76.927.100-7, de fecha 16.03.2015.
- 2.-D.A N° 1.963 de fecha 20.03.2015.
- 3.-Acta de Recepción Definitiva de fecha 26.03.2015.
- 4.-D.A. N° 2.149 de fecha 26.03.2015.
- 5.-Liquidación Final de Contrato de fecha 02.04.2015.
- 6.-Reglamento de Adquisiciones N°1 de fecha 10.11.2005 y Reglamento de la Ley 19.886, de las Bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y Presentación de Servicios.
- 7.-Y las Facultades que me confiere la Ley N°18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones.

DECRETO:


1.-APRUÉBASE Liquidación Final de Contrato de la Obra "Mejorando Sede Social La Colonia", ID 3735-24-E214, contratada con la Empresa Contratista JCB Laja EIRL, RUT N° 76.927.100-7.

2.-AUTORIZASE a la Tesorería Municipal para que proceda a la devolución de la Garantía de Correcta Ejecución de la Obra, Depósito a la Vista N° 0035866, del Banco Santander, por la suma de \$80.000.-

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.



Sepúlveda
KARINA SEPÚLVEDA MORA
SECRETARIA MUNICIPAL



Pinto
ALCALDE JOSÉ PINTO ALBORNOZ
ALCALDE

DISTRIBUCION: /

- SSMM /
- Depto. Control
- D.O.M (2)
- D.A.F (TESMU).